

3. 開業スケジュール(テナントサンプル・大阪、兵庫の場合)

開設予定表 (テナント: 設計士)			10	9	8	7	6	5ヶ月前	4ヶ月前	3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	開院月
業 務 内 容		依頼	終了										
事前準備	開業ビジョンの確認		●										
	事業計画を策定する		●										
	開業予定地域を決める		●										
物件の選定	テナント探し			→									
	診療圏調査(市場調査)		●										
	テナント契約					●							
資金計画	借入金額・借入先の決定					●							
	資金計画書作成(税理士)					●							
	借入先交渉						→						
	(支払いの発生時期)					●		△		●		●	●
建築/内装	設計事務所の選定				→								
	基本設計・実施設計					→							
	見積り・建築業者決定							→					
	保健所へ平面図説明									●			
	着工・竣工引渡し									→			
	既存診療所見学					↔							
医療機器/備品	医療機器(×線装置等固定物)					選定	→				搬入		
	医療機器(移動可能な物)						選定	→				搬入	
	レセコン					選定	→				搬入		
	電子カルテ					選定	→			入力練習→	搬入		
	備品の選定・搬入						選定	→				搬入	
医薬品 臨床検査	薬品・検査業者決定										●		
	採用薬剤・検査項目選定										●		
開設手続	医師会入会申込み								申込み		入会		
	勤務病院退職											●	
	診療所開設											●	
	開設届・指定申請 提出											●	
	その他任意の行政手続き												●
	保健所 実態調査											◎	
	保険指定 事前講習会											◎	
	開院(保険診療開始)												●
スタッフ採用	採用募集広告								校正→折込→選考				
	面接											●	
	教育トレーニング												→
	リハーサル												●
	接遇研修												●
広告/集患	HP・ロゴの検討							検討	オープン				
	電話・インターネット回線								申込み	工事			
	開院チラシ等 広告方法							検討	実施				
	印刷物・カルテ・ゴム印								→				
	開院チラシ・電柱・駅・バス								→				●
	内覧会(見学会)								→				●
	班内医院挨拶								→				●
	挨拶状作成・発送								→				●